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Per i profilati metallici della pensilina 
relativa verniciatura e finitura avverrà 
in officina e non in cantiere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

g

SETTIMANE (13)
GIORNI (90)

Descrizione attività

gDemolizioni interne servizio igienico 
zona salone piano interrato

g

Smantellamento pensilina esterna

Impianto idrico sanitario servizi 
igienici

Allestimento cantiere

Impianto elettrico servizi igienici

Finiture e forniture impianto 
elettrico

Pavimenti e Rivestimenti

Pulizia generale dell'area di 
cantiere e smobilizzo del cantiere

Tinteggiature

Demolizioni interne servizi igienici 
zona palestra

Rimozione serramenti g

g

g

g

12 13

g

NOTA

g

g

Nuovi tramezzi g

Massetti g

Intonaci g

g

Finiture e forniture impianto idrico-
sanitario g

Sostituzione serramenti g

Lavori finali, ritocchi, rifiniture g

Fondazioni pensilina g

Montaggio pensilina g


