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Realizzazione linea di scarico acque piovane 3 g

Finiture varie, montaggio cancelli, ripristino 
pavimentazione in masselli 3 g

Sistemazione cancelli esistenti e relativa verniciatura e 
finitura avverrà in officina e non in cantiere
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2 g

2 g

2 g
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Scavo a sezione obbligata

Realizzazione della carpenteria fondazione della nuova 
recinzione

Cordoli delimitazione aiuola su Via XXIV Maggio

Formazione di tappeto erboso

Pulizia generale dell'area di cantiere e smobilizzo del 
cantiere

Lavorazione e posa ferri di armatura fondazione della 
nuova recinzione

Getto in calcestruzzo per le strutture di fondazione della 
nuova recinzione

Getto per fondazione lama divisione pavimentazioni

2
Rimozione recinzione attuale, smontaggio cancelli, 
rimozione pavimentazione in masselli antistanti cancello, 
scavo a mano in prossimità pozzetti fabbricato

Rimozione di cordoli aiuola su strada

Scavo di splateamento in terreni coerenti

Posa di lama divisione pavimentazioni

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne

Installazione nuova recinzione

NOTA

Pavimentazione in calcestruzzo con tipologia ghiaia a vista

Posa di pavimentazione antitrauma per esterni

Intarsi giochi nella pavimentazione antitrauma

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
e allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

SETTIMANE (11)
GIORNI (75)

Descrizione attività
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