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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50

REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

Comune di NOLE

proprietà

03/12/2018

COMUNE di NOLE

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORTILE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO
DI PIAZZA DELLA RESISTENZA DENOMINATO PADRE GIUSEPPE PICCO
E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Via Devesi n. 14
10076 - Nole (TO)
P.IVA 01282670015

Capogruppo mandatario R.T.P.
Progettazione
Arch. TESTA ALESSANDRO GIULIO
Cod. Fisc. TST LSN 78B28 L219K
P. IVA 09160620010
Via Duchessa Jolanda n. 18 - 10138 Torino (TO)
Tel. +39 338 / 477.24.35

Mandante R.T.P.
Coordinatore Sicurezza Progettazione
Ing. CARBONE FRANCESCO
Cod. Fisc. CRB FNC 59P17 L219A
P. IVA 05312470015
Via Borgone n. 8 - 10093 Collegno (TO)

ESEC_SIC-02
CRON.LAV.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Realizzazione linea di scarico acque piovane 3 g

Finiture varie, montaggio cancelli, ripristino 
pavimentazione in masselli 3 g

Sistemazione cancelli esistenti e relativa verniciatura e 
finitura avverrà in officina e non in cantiere

1 g

5 g

5 g

4 g

7 g

3 g

2 g

4 g

6 g

2 g

2 g

3 g

2 g

2 g

2 g

g

Scavo a sezione obbligata

Realizzazione della carpenteria fondazione della nuova 
recinzione

Cordoli delimitazione aiuola su Via XXIV Maggio

Formazione di tappeto erboso

Pulizia generale dell'area di cantiere e smobilizzo del 
cantiere

Lavorazione e posa ferri di armatura fondazione della 
nuova recinzione

Getto in calcestruzzo per le strutture di fondazione della 
nuova recinzione

Getto per fondazione lama divisione pavimentazioni

2
Rimozione recinzione attuale, smontaggio cancelli, 
rimozione pavimentazione in masselli antistanti cancello, 
scavo a mano in prossimità pozzetti fabbricato

Rimozione di cordoli aiuola su strada

Scavo di splateamento in terreni coerenti

Posa di lama divisione pavimentazioni

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne

Installazione nuova recinzione

NOTA

Pavimentazione in calcestruzzo con tipologia ghiaia a vista

Posa di pavimentazione antitrauma per esterni

Intarsi giochi nella pavimentazione antitrauma

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
e allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

SETTIMANE (11)
GIORNI (75)

Descrizione attività
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