

COMMITTENTE:

COMUNE DI NOLE

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO
COPERTO E SEMINTERRATO IN VIA SAN
SEBASTIANO E RELATIVO COLLEGAMENTO
PEDONALE CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI NOLE, VIA SAN SEBASTIANO, N° 8

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

N° ELABORATO:

006

ARCHIVIO:

4687

365

GEN

006

PFTE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA:

Loranzè,
dicembre 2023

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.	0	12/2023	EMISSIONE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA	F.G.	M.D.P.	M.D.P.	L.V.	1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			2	.	.
DLL	DIREZIONE LAVORI	Dott. Ing. G. ODETTO	.	.			3	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	.	.			5	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.			6	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			7	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
STR	STRUTTURE	Geom. F. TONINO	.	.			9	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			10	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			11	.	.

PROGETTISTA:

Ing. Lorenzo VIGNONO
N° 13123 ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

Arch. Marco DI PERNA
N°419 ORDINE ARCHITETTI
PROVINCIA DI BIELLA

TIMBRO:



Realizzazione di parcheggio pubblico coperto e siminterrato in Via San Sebastiano e relativo collegamento pedonale con Piazza Vittorio Emanuele II - QUADRO TECNICO ECONOMICO PFTE		
A	LAVORI	
A1	Oneri della sicurezza esterni, non soggetti a ribasso (da aggiornarsi in sede di progetto esecutivo)	6 582,28 €
A2	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	847 570,14 €
	Totale importo lavori in appalto :	854 152,42 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	I.V.A. su lavori 10% di A	85 415,24 €
B2.1	Spese per Prove sui materiali ed indagini sulle strutture	2 500,00 €
B2.2	Contributo C.N.P.A.I.A.	100,00 €
B2.3	I.V.A. 22% su prove	572,00 €
B3	Incentivo art. 45 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (2% dell'importo lavori) I.V.A. compresa	17 083,05 €
B4.1	Spese tecniche per progettazione definitiva (già incluso in altro capitolo di bilancio)	- €
B4.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	26 143,83 €
B4.3	Spese tecniche per DL, misura e contabilità, C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	38 803,93 €
B4.4	Collaudi	8 000,00 €
B4.5	Contributo C.N.P.A.I.A. su spese tecniche e collaudi	2 917,91 €
B4.6	I.V.A. 22% su spese tecniche e collaudi	16 690,45 €
B5	Allacci sottoservizi, spostamenti e interferenze	10 000,00 €
B6	Espropri e accordi bonari	5 000,00 €
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	17 621,17 €
	Totale somme a disposizione :	230 847,58 €
	TOTALE A+B :	1 085 000,00 €